

ROMANIA
JUDETUL ALBA
CONSILIUL LOCAL
SALISTEA

HOTARAREA NR.8/2015

Aprobarea prelungirii duratei de executie a contractului de finantare C322010970100067/2010 avnd ca obiect C322010970100067/10.06.2010, avand ca obiect implementarea proiectului integrat „IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII FIZICE DE BAZA SI ACCESUL LA SERVICII PUBLICE IN COMUNA SALISTEA, JUDETUL ALBA"

Consiliul Local Salistea, intrunit in sedinta extraordinara din data de 27.01.2015

Luand in dezbatare:

- Raportul de specialitate intocmit de secretar primarie Maniu Adriana intocmit in data de 15.01.2014., referitor la Contract de finantare C322010970100067/10.06.2010, avand ca obiect implementarea proiectului integrat „IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII FIZICE **DE BAZA SI ACCESUL LA SERVICII PUBLICE** IN COMUNA SALISTEA, JUDETUL ALBA", finantat prin PNDR, Masura 322,

Comuna Salistea a incheiat contractul de finantare nr.C 322010970100067/10.06.2010 avand ca obiect realizarea proiectului “Imbunatatierea infrastructurii fizice de baza si accesul la servicii publice pentru populatia din Comuna Salistea, judetul Alba” avand, ca obiective de investitii;

Actiunea 1-Modernizare retele strazi comunale in localitatile Salistea si Tartaria, Poduri si consolidari de maluri pe paraul Archis

Actiunea 2-Alimentare cu apa sat Salistea Deal si strada Deal

Actiunea 3-Retea de canalizare si statie de epurare localitatea Salistea Deal

Actiunea 4 -Reabilitare Camin Cultural

Actiunea 5-Infiintare centru social

Pentru punerea in functiune a Centrului Social, care are ca obiect prestatii sociale pentru cetatenii defavorizati s-a incheiat un acord de parteneriat intre Comuna Salistea si Parohia Ortodoxa Romana Salistea.Parohia in calitate de prestator servicii sociale, este necesar sa fie acreditata. In lipsa actului de acreditare , nu se poate depune ultima transe de plata finala in format conform, care a avut termen limita 07 ianuarie 2015(inclusive prelungirea de gratie de 15 zile calendaristice)

Fata de cele expuse propunem aprobarea prelungirii cu 9 luni a durate de realizare a investitiei si implementare proiect, respectiv de la 54 luni la 63 luni, precum si a duratei de executie a contractului de finantare , de la 63 la 66 luni, respective pana la data de 10.12.2015, cu plata penalitatilor de 0,1% conform clauzei 12(4) din Anexa contractului de finantare.

Tinand cont de prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice, ale Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata , ale Legii nr.186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015 si ale legii 215/2001 privind administratia publica locala republicata;

In temeiul art.45, alin 1 din Legea 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, completata si modificata, adopta prezenta ;

HOTARARE

Art.I.- Pentru depunerea documentatiei la AFIR , se aproba prelungirea cu 9 luni a duratei de realizare a investitiei si implementare proiect, de la 54 luni la 63 luni, precum prelungirea duratei de executie a contractului de finantare , de la 63 la 66 luni, respectiv pana la data de 10.12.2015, cu plata penalitatilor de 0,1% conform clauzei 12(4) din Anexa contractului de finantare.

Art.2.- Compartimentul financiar contabil va raspunde de ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hOtarari.

Art.3.- Prezenta hotarare se afiseaza la sediul Consiliului local Salistea si se va comunica:- Insitutiei Prefectului – judetul Alba

Salistea la 27.01.2015

**PRESEDINTE DE SEDINTA,
Cons.Chirilut Flavius Emil**

**CONTRASEMNEAZA SECRETAR,
jr. Maniu Adriana**

Prezenta hotarare s-a adoptat cu un nr.de 11 voturi pentru