

## HOTĂRÂRE

**Referitor la:** executarea de lucrări suplimentare la proiectul "Restaurare și consolidare sediu Primărie – comuna Săliștea, județul Alba" și aprobarea devizului general al obiectivului de investiții

Consiliul Local al comunei Săliștea, județul Alba, întrunit în ședința ordinară din data de 30.04.2020, ședință publică,

Având în vedere:

- proiectul de hotărâre nr. 25 din 23.04.2020 privind executarea de lucrări suplimentare la proiectul "Restaurare și consolidare sediu Primărie – comuna Săliștea, județul Alba" și aprobarea devizului general al obiectivului de investiții;
- anunțul nr. 1642 din 23.04.2020 privind publicarea proiectului de hotărâre;
- prevederile 41, art. 44, alin. 1, 2, 3, art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 8, art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. d, art. 198 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 6, 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;
- prevederile art. 80 – 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 148, alin. 2 din Constituția României, republicată;
- prevederile dispoziției de șantier nr. 1 din 10.04.2019, întocmită de către S.C. PRO E.M.A. S.R.L. Alba Iulia;
- prevederile dispoziției de șantier nr. 1 din 09.03.2020, întocmită de către S.C. PRO E.M.A. S.R.L. Alba Iulia;
- devizul general al obiectivului de investiții, întocmit de către S.C. PRO E.M.A. S.R.L. Alba Iulia;
- referatul de aprobare nr. 25 din 23.04.2020 al primarului, inițiatorul proiectului de hotărâre;
- raportul nr. 1639 din 23.04.2020 al compartimentului de resort;
- avizul nr. 29 din 30.04.2020 al comisiei de specialitate nr. 1 - pentru activități economico-financiare, agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism;
- avizul nr. 29 din 29.04.2020 al comisiei de specialitate nr. 2 - pentru învățământ, sănătate și familie, protecție copii, tineret și sport, activități socio-culturale, culte;
- avizul nr. 29 din 29.04.2020 al comisiei de specialitate nr. 3 – juridică și de disciplină, muncă și protecție socială,

În temeiul prevederilor art. 139, alin. 3, lit. g, art. 196, alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

**CONSILIUL LOCAL**  
al comunei Săliștea, județul Alba, adoptă prezenta  
**HOTĂRÂRE:**

**Art. 1.** Se aprobă executarea de lucrări suplimentare la proiectul "Restaurare și consolidare sediu Primărie – comuna Săliștea, județul Alba", astfel:

- I. – amenajarea unui acces exterior la subsolul parțial al clădirii;
- majorarea cantităților de tencuiele interioare și exterioare la pereți;
  - refacerea tavanelor în toate încăperile cu gips-carton rezistent la foc RF30, refacerea profilelor din ipsos la pereți și tavane;
  - repictarea după model original a medalioanelor din holul central și biroul asistență socială;
  - realizarea de modificări la instalațiile electrice;
  - înlocuirea ușilor și includerea unei ferestre interioare F09, conform dispoziției de șantier nr. 1 din 10.04.2019, întocmită de către S.C. PRO E.M.A. S.R.L. Alba Iulia;

II. - inițial a fost prevăzută în proiect o împrejmuire pe limita de proprietate de pe laterala stângă a clădirii în soluție de fundație și elevație continuă din beton, cu stâlpi din lemn de foioase și dulapi de rășinoase de 22x6 cm;

- se solicită realizarea unei împrejurii și pe latura posterioară a proprietății, retrasă față de limita de proprietate, pentru a nu afecta gardul existent al vecinului, cu fundații izolate sub stâlpi și o grindă soclu din beton, cu stâlpi din țevă metalică și scânduri de rășinoase de 15x2,4 cm, ce se va aplica pe cele două laturi, latura laterală stânga și latura posterioară, conform dispoziției de șantier nr. 1 din 09.03.2020, întocmită de către S.C. PRO E.M.A. S.R.L. Alba Iulia.

**Art. 2.** Se aprobă devizul general al obiectivului de investiții, întocmit de către S.C. PRO E.M.A. S.R.L. Alba Iulia, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 3.** Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 4.** Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului general, primarului comunei, compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei comunei Săliștea, pentru ducere la îndeplinire și Instituției Prefectului - județul Alba.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**


**Molodeț Ioan**



**Contrasemnează pentru legalitate,**

**SECRETAR GENERAL**

**Ionescu Mihaela-Alina**



**Săliștea, 30.04.2020**

**Nr. 29**

NR. CONSILIERI ÎN FUNCȚIE	NR. CONSILIERI PREZENȚI	NR. VOTURI PENTRU	NR. VOTURI ÎMPOTRIVĂ	NR. ABȚINERI
11	11	9	-	2